嘉建建〔2023〕149号


嘉兴市建设局关于公布2023年度嘉兴市工程造价咨询服务成果质量抽查结果的通知

各县（市、区）建设局、浙江乍浦经济开发区自然资源和规划建设局、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）建设交通局，各有关单位：

为进一步规范我市造价咨询执业行为，提升工程造价咨询成果质量，加强对工程造价咨询企业的事中事后管理，根据《嘉兴市建设局关于组织开展2023年度工程造价咨询企业服务成果质量抽查工作的通知》要求，我局组织开展了全市工程造价咨询服务成果质量抽查。现将抽查情况通报如下:

一、基本情况

本次咨询成果质量抽查，采用异地交叉检查模式，以双随机方式开展，共抽查了18家咨询企业的18个工程项目，涉及建筑、安装、市政、园林等专业，工程造价共计74594.08万元，其中预算审核项目9个，结算审核项目9个。从检查情况看, 抽查的工程造价咨询企业整体质量管理意识较强，能较好地执行相关文件规定，按省、市造价管理机构颁发的计价规则进行编制，出具的咨询成果文件基本符合咨询成果质量规范规定的内容、格式和准确度要求，但也有个别企业在工程量计算、定额套用、清单计价等方面存在问题。

经核查、复核，18个咨询成果文件，其中5个良好、10个合格、3个不合格，良好率27.78%，合格率55.56%，不合格率16.67%。
二、主要问题

（一）预算审核部分项目存在的问题

1.清单编制质量不高。一是工程量清单编制不规范，项目特征描述不全或错误；二是工程量清单项目存在漏项、错项等问题，补充清单子目未明确计算规则。

2.计费不规范。一是绿化安全文明施工费未按规定标准计取；二是施工组织措施费中的二次搬运费计取不合理等。

3.计价有错误。一是套用定额出现错、漏，计价时未按定额规定进行调整、换算，重复套用定额；二是主要材料价格无出处（信息价或询价记录），且无取定依据说明。
（二）结算审核部分项目存在的问题 
1.审核未按合同计价约定。一是未按合同要求对符合条件的清单进行重新组价且未进行说明；二是工程量计算未按合同约定的计算规则进行计量，存在漏算、错算等；三是个别项目工程结算综合误差金额超过3%以上。

2.审核依据不够充分。一是结算审核中缺少签证单，现场测量记录中参与各方签字不全；二是主要材料价格无出处（信息价或询价记录等）。

（三）部分成果文件存在的问题

1.三级质量复核未严格落实。一是三级质量控制流程单无印章、无日期，项目负责人名字与签章不一致；二是个别项目成果文件的专业咨询人员不具备一级注册造价工程师执业资格。

2.档案管理不够重视。一是未按《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》的格式和要求进行归档和整理；二是咨询合同无签订时间，项目三级复核流程不到位，完成咨询成果进度表述不清等。

具体抽查情况详见附表。

三、工作要求

（一）各造价咨询企业要针对本次将检查中存在的问题，认真查找原因，制定改进措施，完善执业质量管理制度，落实企业执业质量控制机制，举一返三，避免类似问题再次发生。不合格项目的承揽单位一定要深刻检查，对相关责任人作出处理，自发文之日起2个月内完成整改，并向嘉兴市建筑业管理服务中心递交整改报告。

（二）各咨询企业要狠抓内部管理，规范和提升造价咨询执业行为和执业质量，进一步加强对执业人员的培养和管理，不断提高执业人员的专业素质和职业道德素质。

（三）各县（市、区）建设行政主管部门要加强行业动态核查，建立日常监管机制，共同推动我市工程造价行业再上新台阶。  

附件：2023年度嘉兴市工程造价咨询企业服务成果质量抽查情况汇总表
	
	抄送：省建设厅、省造价总站，市发改委、市财政局、市数据办。
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附件:

2023年度嘉兴市工程造价咨询企业服务成果质量

抽查情况汇总表
	序号
	工程项目名称
	咨询类别
	工程类型
	承揽单位
	主要问题
	抽查
结果

	1
	平湖张江长三角科创园项目
	预算编制
	建筑
	嘉兴市中诚建设咨询有限公司
	1、不按清单规范进行项目划分；2、工程量计算未按现行计算规范规定的计算规则进行计量，或者漏算、错算；3、综合单价未按项目特征和预算定额进行组价，定额换算不完整不准确。
	良好

	2
	桐乡市高桥新区府前路南日港桥（暂名）桥梁新新建工程
	预算编制
	市政
	浙江富力诚欣顾问有限公司
	1、工程量计算错误；2、综合单价未按项目特征和预算定额进行组价，定额套用出现错误；3、主要材料价格无出处；4、报告书中缺少编制金额，且报告书中未盖企业公章。
	良好

	3
	碧云路（碧云大桥-海洲路）两侧景观绿化工程
	结算审核
	市政
	浙江国华工程管理有限公司
	1、未根据合同要求对符合条件的清单进行重新组价且未进行说明；2、主要材料价格无出处；3、扣减甲供材料款未考虑9%的工程税；4、分部分项第一条，结算工程量完全按招标清单工程量，未根据竣工情况计算。
	良好

	4
	文苑路道路改造项目I标段
	预算编制
	市政
	万邦工程管理咨询有限公司嘉兴分公司
	1、不按清单规范进行项目划分，项目有漏项、重项；2、工程量计算未按现行计算规范规定的计算规则进行计量，或者漏算、错算；3、综合单价未按项目特征和预算定额进行组价，定额换算不完整不准确。
	良好

	5
	嘉兴港区滨海大道（建港路-九龙山大道）智慧路灯工程
	结算审核
	安装
	浙江信昌工程咨询有限公司
	1、工程变更未见提供变更联系单；2、咨询合同签订不规范，应为结算审核，合同中表述为结算，完成咨询时间表述不清，无合同签订时间。
	良好

	6
	秀洲高新区创新路、新义路、高科路道路工程
	结算审核
	市政
	浙江中惠工程管理有限公司
	1、部分新增项目组价，未按合同约定；2、现场踏勘记录，结算审核中对应清单项目均无深度调整；3、审核报告中未披露人员考勤内容、工期、质量事项；4、审定单无项目负责人签章；5、流程单项目负责人名单与签章不一致；二级复核与三级复核为同一人。
	合格

	7
	西塘贞观路、中兴路上改下工程
	结算审核
	安装
	浙江中合工程管理有限公司
	1、取费基数错误，不按合同约定及计价依据相关规定执行；2、本工程不应计取二次搬运费；3、合同约定工程材料依据施工当期 (或施工期 )的《浙江造价信息》、《嘉兴造价管理》计列，结算审核时未明确是按施工当期还是施工期价格结算，主要材料价格合同条款取价不一致时未作说明，导致相同材料价格不一致；4、咨询报告书中缺审核范围的描述；5、咨询合同签订不规范；6、成果文件缺建设单位审核确认的工程施工图预算书；6、三级质量控制流程单不规范。
	合格

	8
	凤桥镇产业园基础配套设施提升工程（景观绿化）
	预算编制
	市政
园林
	浙江建业工程管理有限公司
	1、清单特征描述有误，无相关变更依据。2、清单有漏项；3、绿化安全文明施工费未按规定标准计取，施工组织措施费中的二次搬运费计取不合理；4、清单特征已描述，预算定额组价中未套价；5、无信息价材料未提供询价依据。6、三级质量控制流程单上技术负责人审核意见未填写。7、项目自校1人，复核、审定为同一人，未满足三级复核不少于3人的要求。
	合格

	9
	许村镇景德路（腾龙桥-朝凤桥）道路改线项目
	结算审核
	市政
	浙江中明工程咨询有限公司
	1、施工用水用电套价中已有，重复；2、拆除部分等缺签证单，现拆除部分及道路做法等均以现场踏勘记录结算；3、预算书需经建设单位确认，现存档未盖章确认；4、咨询合同未具体约定时间。
	合格

	10
	桐乡市海绵城市建设工程（杨家门区块绿化工程一期）
	预算编制
	园林
	嘉兴市银建工程咨询评估有限公司
	1、工程量清单项目特征描述不够准确全面；2、工程量计算错误；3、综合单价未按项目特征和预算定额进行组价，定额套用出现错误；4、措施项目中，支撑方式与图纸不符，未说明原因；5、材料价格无出处；6、报告书中无材料价参考依据；7、咨询合同签订不规范，未明确咨询期限、成果质量要求，违约责任不明确；8、三级质量控制流程单无印章无日期；9、项目负责人前后不一致。
	合格

	11
	南湖区余新镇中学外立面改造项目
	预算编制
	建筑
	嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司
	1、工程量清单项目特征描述不够准确全面，清单有漏项；2、企业管理费、利润及规费取费标准按房屋建筑与构筑物工程计取有误，应按单独装饰工程取费；3、综合单价未按项目特征和预算定额进行组价，定额套用出现错、漏、重，定额换算不完整不准确，组价工程量计算出现差错；4、取费标准、编制范围未明确写明；5、编制结果金额与封面、附件明细表不一致；6、招标控制价复核人未盖项目负责人章。
	合格

	12
	海盐武原至海宁袁花公路（海盐段）绿化工程二标段
	结算审核
	园林
	浙江均和工程管理有限公司
	1、现场测量记录中仅施工、审核、建设三方签字；2、计价程序、取费基数和取费标准未按合同约定及计价依据相关规定执行；3、新增材料信息价无定价依据；4、审核结果未按咨询合同要求进行审核；5、成果文件未按《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》的格式和要求进行归档和整理。
	合格

	13
	海宁市斜桥镇新晖路道路工程
	预算编制
	市政
	浙江中昊建设管理有限公司
	1、工程量清单项目特征描述不够准确全面；2、清单项目编码、计量单位等不符合计价规范；3、无信息价材料，无询价记录；4、个别工程量少算，清单描述不够全面；5、报告书专业咨询人员未签字及盖章；6、有装订成册招标备案资料，无造价咨询装订成册存档成果文件，无三级复核流程。
	合格

	14
	河南西路（光明景苑北门-东海大道）工程
	预算编制
	市政
	嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司
	1、工程量计算未按现行计算规范规定的计算规则进行计量，或漏算、错算；2、相同材料价格不一致却未作说明；3、未签订书面咨询合同。
	合格

	15
	独山港镇“郁树临枫，醉红江南”风景线
	结算审核
	园林
	嘉兴市千秋工程咨询有限公司
	1、新增项目组价出现定额套用错、漏、重，定额换算不完整不准确，组价工程量计算出现差错；2、新增主要材料价格无签证价；3、签字盖章非项目负责人；4、咨询合同无签订时间。
	合格

	16
	杭海新区建筑垃圾资源化处理项目
	预算编制
	建筑
	浙江信益工程管理有限公司
	1.不按清单规范进行项目划分，清单该分列未分列，不应分列却分列；2、工程量清单项目特征描述不准确不全面；3、工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位等不符合计价规范；4、工程量清单项目漏项、重项；5、工程量计算未按现行计算规范规定的计算规则进行计量，或者漏算、错算；6、综合单价未按项目特征和预算定额进行组价，定额套用出现错、漏、重，定额换算不完整不准确，组价工程量计算出现差错；7、编制依据缺少清单规范，编制说明中对计价方式未予说明；8、成果报告扉页无项目复核人签章；10、甲乙双方违约责任不明确。
	不合格

	17
	林埭镇中心幼儿园徐埭分园新建工程
	结算审核
	建筑
	浙江和诚房地产估价有限公司
	1、合同约定清单项目工程量增加超过合同约的比例的应重新组价。需重新组价的，未予组价；2、措施项目未按合同约定进行调整；3、新增项目签证价无出处；4、相关人工、材料、机械未按合同约定调整；5、审核材料调差按整个施工工期调差；6、设计联系单中明确未经建设单位盖章无效，审核按无建设单位确认的设计联系单调整，且无相关说明；7、超个人执业范围承接业务，专业咨询人员不具备一级注册造价工程师执业资格。
	不合格

	18
	海宁市许村镇新益五星泵站进水管改建工程
	结算审核
	市政
	浙江立潮工程科技股份有限公司
	1、新增项目组价出现定额套用错、漏、重，定额换算不完整不准确，组价工程量计算出现差错；2、工程量计算未按合同约定的计算规则进行计量，漏算、错算；3、工程结算综合误差金额6.4%。
	不合格
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